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 COMUNE DI SORDIO 

 

 

 provincia di Lodi  

 
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 

cura per la prima infanzia 

 

 

   

 PROGETTO ESECUTIVO  

 C.U.P. (Codice Unico Progetto): E72J24000030005  

   

    

    

    

 salvatore iesce sindaco  

 patrizia longo responsabile del procedimento  

 studio de vizzi: architettura e urbanistica  

 paolo de vizzi architetto ingegnere   

    

 con   

    

 giuseppe vullo componente strutturale  

 sandro formignani componente impianti elettrici  

 andrea gamberini componente energetica e impianti meccanici  

 linda parati componente acustica 
 

    

    

    

 cronoprogramma 

 

 

 

elaborato CRO  

   

   

 settembre 2024   
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 1. CRONOPROGRAMMA 



ID Nome attività DurataInizio Fine Predecessori

1 Costi Sicurezza 200 g ven 01/11/24 gio 07/08/25

2 Allestimento cantiere 16 g ven 01/11/24 ven 22/11/24

3 Smobilitazione Cantiere 10 g ven 25/07/25 gio 07/08/25 69

4 Lavori 244 g lun 25/11/24 gio 30/10/25

5 Demolizioni, scavi e rinterri16 g lun 25/11/24 lun 16/12/24

6 Demolizioni, scavi e rinterri16 g lun 25/11/24 lun 16/12/24 2

7 Noli 90 g lun 13/01/25 ven 16/05/25

8 ponteggi 90 g lun 13/01/25 ven 16/05/25 24

9 Strutture 65 g mar 17/12/24 lun 17/03/25

10 Fondazioni 14 g mar 17/12/24 ven 03/01/25 6

11 Elevazioni 10 g lun 13/01/25 ven 24/01/25 10FI+5 g

12 Travi e solai 10 g mar 04/03/25 lun 17/03/25 17

13 Vespai 7 g lun 27/01/25 mar 04/02/25

14 Vespai 7 g lun 27/01/25 mar 04/02/25 11

15 Murature 41 g lun 06/01/25 lun 03/03/25

16 Murature di base 2 g lun 06/01/25 mar 07/01/25 10

17 Murature 14 g mer 12/02/25 lun 03/03/25 14FI+5 g

18 Isolamenti 68 g gio 06/03/25 lun 09/06/25

19 Isolamenti copertura 11 g gio 06/03/25 gio 20/03/25 17FI+2 g

20 Isolamenti pavimenti 3 g gio 15/05/25 lun 19/05/25 31

21 Isolamenti partizioni 
interne

7 g ven 30/05/25 lun 09/06/25 35II

22 Isolamento a cappotto10 g gio 10/04/25 mer 23/04/25 29

23 Impermeabilizzazioni 3 g mer 08/01/25 ven 10/01/25

24 Impermeabilizzazioni 3 g mer 08/01/25 ven 10/01/25 16

25 Copertura e sistemi 
anticaduta

23 g mar 
04/03/25

gio 03/04/25

26 Copertura 21 g mar 04/03/25 mar 01/04/25 17

27 Sistemi anticaduta 2 g mer 02/04/25 gio 03/04/25 26

28 Lattoneria 6 g mer 02/04/25 mer 09/04/25

29 Lattoneria 6 g mer 02/04/25 mer 09/04/25 26

30 Sottofondi e massetti 12 g mer 14/05/25 gio 29/05/25

31 Sottofondo alleggerito1 g mer 14/05/25 mer 14/05/25 64FI+3 g

32 Massetto pavimenti 2 g mer 28/05/25 gio 29/05/25 58FI+3 g

33 Opere in cartongesso 34 g lun 21/04/25 gio 05/06/25

34 Strutture  prima lastra5 g lun 21/04/25 ven 25/04/25 46

35 Posa Lastre 5 g ven 30/05/25 gio 05/06/25 32

36 Intonaci e rasature 27 g gio 10/04/25 ven 16/05/25

37 intonaci interni 5 g gio 10/04/25 mer 16/04/25 29

38 rasature cappotti 14 g mar 29/04/25 ven 16/05/25 22FI+3 g

39 Pavimenti interni e 
rivestimenti 

10 g lun 16/06/25 ven 27/06/25

40 Pavimenti interni e 
rivestimenti 

10 g lun 16/06/25 ven 27/06/25 47

41 Controsoffitti 14 g lun 30/06/25 gio 17/07/25

42 Controsoffitti 14 g lun 30/06/25 gio 17/07/25 40

43 Opere in pietra 3 g lun 13/01/25 mer 15/01/25

44 Opere in pietra 3 g lun 13/01/25 mer 15/01/25 24

45 Serramenti esterni 42 g gio 17/04/25 ven 13/06/25

46 Posa falsi telai 2 g gio 17/04/25 ven 18/04/25 37

47 Serramenti esterni 6 g ven 06/06/25 ven 13/06/25 35

48 Porte interne 2 g lun 30/06/25 mar 01/07/25

49 Porte interne 2 g lun 30/06/25 mar 01/07/25 40

50 Pitturazioni, tinteggi e 
verniciature

5 g ven 18/07/25 gio 24/07/25

51 Pitturazioni, tinteggi 
e verniciature

5 g ven 18/07/25 gio 24/07/25 42

52 Opere in ferro 3 g mar 15/07/25 gio 17/07/25

53 Opere in ferro 3 g mar 15/07/25 gio 17/07/25 55

54 Sottoservizi 21 g lun 16/06/25 lun 14/07/25

55 Sottoservizi 21 g lun 16/06/25 lun 14/07/25 47

56 Impianti termici 55 g lun 28/04/25 ven 11/07/25

57 Posa canalizzazioni e 
tubazioni

7 g lun 28/04/25 mar 06/05/25 34

58 Pavimento radiante 6 g gio 15/05/25 gio 22/05/25 31

59 Opere di 
completamento e 
posa apparecchiature

10 g lun 30/06/25 ven 11/07/25 40

60 Impianti idrico-sanitari 55 g lun 28/04/25 ven 11/07/25

61 Posa canalizzazioni e 
tubazioni

5 g lun 28/04/25 ven 02/05/25 34

62 Opere di 
completamento e 
posa apparecchiature

10 g lun 30/06/25 ven 11/07/25 40

63 Impiani elettrici 50 g lun 05/05/25 ven 11/07/25

64 Posa canalizzazioni e 
tubazioni

4 g lun 05/05/25 gio 08/05/25 57FI-2 g

65 Opere di 
completamento e 
posa apparecchiature

10 g lun 30/06/25 ven 11/07/25 40

66 Assistenze edili 5 g lun 28/04/25 ven 02/05/25

67 Assistenze edili 5 g lun 28/04/25 ven 02/05/25 34

68 Sistemazioni esterne 8 g mar 15/07/25 gio 24/07/25

69 Sistemazioni esterne 8 g mar 15/07/25 gio 24/07/25 55

70 GIORNATE 
METEREOLOGICAMENTE
SFAVOREVOLI

60 g ven 08/08/25 gio 30/10/25

71 GIORNATE 
METEREOLOGICAMENTE
SFAVOREVOLI

60 g ven 08/08/25 gio 30/10/25 3
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